

# Informationsbrev Brf Kurortsparken

---



## Information till dig som köpt lägenhet i Brf Kurortsparken.

Under byggtiden kommer vi att informera genom information och foto dokumentation till Er som köpt lägenhet. Vi räknar med att göra ett utskick per månad, detta är första informationsbrevet.

## Visningslägenhet

Vi kommer att iordningställa en visningslägenhet i Hus 1, som kommer vara klar för visning under V. 27. Kontakta Kurt Pettersson, Svensk Fastighetsförmedling 08-520 19050, 0708-103801 för visning.

## Försäljning

Vi har idag 22 sålda lägenheter. Det innebär att det finns 31 osålda lägenheter i skrivande stund.

Svensk fastighetsförmedling som ansvarar för försäljningen arbetar efter en marknadsaktivitetsplan som innebär att en bred marknadsföring sker med start i april och framåt.

## Inredningsval

Val av inredningsalternativ är klara för Hus 1 och Hus 3. Inredningsval för hus 2 sker maj till augusti. Separat inbjudna kommer att skickas till dessa. I samband med inredningsval kan visningslägenheten visas efter bokning med Claes Johansson

## Informationsmöte

Informationsmöte angående inflyttning i Hus 1 och Hus 3 kommer att ske den 7 juli kl 17.00 på plats. Separat inbjudan kommer att skickas till dessa.

## Aktuellt från bygget

### Hus 1

#### Invändigt



Invändiga väggar är nu klara för målningsbehandling, målningsarbetet är påbörjat. Kakerl- och klinkers arbeten påbörjas direkt efter påsk. Diverse installationsarbeten pågår.

#### Utvändigt



Arbete med nya balkonger pågår, fasadarbeten(Puts) startades denna vecka. Plåtarbeten pågår. Samtliga fönster och fönsterdörrar är monterade.

## Hus 2

### Invändigt



Uppregling av lägenhetsskiljande väggar samt installationsschakt pågår. Håltagning för vissa dörrar etc pågår.

### Utvändigt



Rivningsarbetet är nu i princip klart, det återstår att riva yttertaken på Hus 2. Detta sker i samband med montage av nya taket som är prefabricerat och monteras V. 20 – V. 22. Balkongmontage mot söder pågår och skall vara klart till påsk. Nästan alla fönster och fönsterdörrar är monterade.

### Mark

Terrassering av marken runt byggnaden samt ledningsarbeten i mark pågår. Färdigställande av vägen upp mot villorna görs veckan efter påsk.