

# Informationsbrev Brf Kurortsparken

---



## Information till dig som köpt lägenhet i Brf Kurortsparken.

Under byggtiden kommer vi att informera genom information och foto dokumentation till Er som köpt lägenhet. Vi räknar med att göra ett utskick per månad, detta är andra informationsbrevet.

## Visningslägenhet

Vi kommer att iordningställa en visningslägenhet i Hus 1, som kommer vara klar för visning under V. 27. Kontakta Kurt Pettersson, Svensk Fastighetsförmedling 08-520 19050, 0708-103801 för visning.

## Försäljning

Vi har idag 24 sålda lägenheter. Det innebär att det finns 29 osålda lägenheter i skrivande stund.

Svensk fastighetsförmedling som ansvarar för försäljningen arbetar efter en marknadsaktivitetsplan som innebär att en bred marknadsföring sker med start i april och framåt.

## Inredningsval

Val av inredningsalternativ är klara för Hus 1 och Hus 3. Inredningsval för hus 2 sker maj till augusti. Separat inbjuda kommer att skickas till dessa. I samband med inredningsval kan visningslägenheten visas efter bokning med Claes Johansson.

## Informationsmöte

Informationsmöte angående inflyttning i Hus 1 och Hus 3 kommer att ske den 7 juli kl 17.00 på plats. Separat inbjudan kommer att skickas till dessa.

## Aktuellt från bygget

### Hus 1

#### Invändigt



Målningsarbetena är i det närmaste klart inom lägenheterna och köksmontage pågår för fullt. Kakel och klinker arbeten är i full gång. V. 23 kommer parkettgolv att påbörjas, därefter följer listningsarbeten. Besiktningsarbeten sker under V. 27.

#### Utvändigt



Fasadarbetet är färdigställt på tre sidor av huset, och ställningen är nedmonterad. Finplanering av mark pågår för fullt. Plattsättningsarbeten sker under juni.

## Hus 2

### Invändigt



Lägenhetsskiljande väggar och schaktväggar samt installationer pågår invändigt. Bef. yttertak rivs i takt med montage av nya prefabricerade lägenheter på taket. Det har varit blåsigt väder som stoppat montage i två dagar. V. 24 skall det nya taket var tätt. Utsikten är hänförande!

### Utvändigt



Balkongmontage mot söder är klart, nu pågår montage av arkaden mot norr. Nästa steg blir att montera balkonger på del 2 B. Arbetet med ny fasadputs är påbörjat och kommer att pågå fram till september.

## Mark



Vägen upp mot villorna är nu asfalterad och klar.

Nya stödmurar runt byggnaderna är gjutna och terrasseringsarbetet pågår för fullt. Schakt för grundläggning av nya entrén med tillhörande hiss pågår. Nya dränerings- och dagvattenledningar är klara.



Kulören för hus 1 är gul ockra och är nära på identisk med originalkulören.